

2^η Ενημέρωση Μελών ILSaS (+ Παν. Κρήτης / ΑΣΚΤ)

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2023

Επέκταση και Εμπλουτισμός με νέες Υπηρεσίες της Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας – (ILSaS+) ΠΑΔΑ

Δημήτριος Κουής, Αν. Καθηγητής

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Παν. Δυτικής Αττικής



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIVERSITY OF WEST ATTICA



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης

Ε.Π. “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020”
ΕΥΔ Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Διάρθρωση Έργου

- Υποέργο 1: **Νέα βασική υπηρεσία Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας ILSaS+** [Διαγωνισμός, Διάρκεια: 19 Μήνες, Προϋπολογισμός: **1.000.000 €**]
- Υποέργο 2: **Νέα Προηγμένη Υπηρεσία Ανακάλυψης Επιστημονικού Περιεχομένου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από πολλαπλές πηγές (Discovery Services)** [Διαγωνισμός, Διάρκεια: 11 Μήνες, Προϋπολογισμός: **400.000 €**]
- Υποέργο 3 - **Υπολογιστικός κόμβος ILSaS+** [Διαγωνισμός, Διάρκεια: 6 Μήνες, Προϋπολογισμός: **290.000 €**]
- Υποέργο 4 - **Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας – Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης** [Αυτεπιστασία, Διάρκεια: 22 Μήνες, Προϋπολογισμός: **708.750,00 €**]

- **Υποέργο 1 - «Νέα βασική υπηρεσία Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας ILSaS+»**
 - Τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών: **31/05/2023**
 - Εταιρείες που έχουν δείξει ενδιαφέρον: **4**
 - Ερωτήματα που έχουν υποβληθεί: **32**
 - Υπάρχουν αλλαγές σε ότι αφορά την κατάσταση των συλλογών των Ιδρυμάτων
 - RFID και κατάσταση πρόσβασης
 - Περιπτώσεις ΠΑΔΑ και ΑΣΚΤ
 - **Περίπτωση Πανεπιστημίου Κρήτης**

- Υποέργο 1 - «Νέα βασική υπηρεσία Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας ILSaS+»

Επόμενα βήματα

- Παρουσίαση ΚΟΗΑ – Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας – Συζήτηση για την μετάβαση
 - Θέματα καταλογογράφησης / Κοινών Κανόνων [Αγάθη] – Εντός του Ιουνίου
- Μελέτη Εφαρμογής – Προετοιμασία μετάβασης
 - **Export δεδομένων [Sierra, Koha, Vsmart, Geac Advance, Aleph]**
 - **Ήδη εγκατεστημένος εξοπλισμός / νέος εξοπλισμός RFID**
 - Χώροι – Παραρτήματα κ.λπ.
 - Προσωπικό / αριθμός
 - Δεδομένα από συγχωνεύσεις κ.λπ.
 - Προβλήματα που συνεχίζουν να υφίστανται

- **Υποέργο 3 - «Υπολογιστικός κόμβος ILSaS+»**
 - Τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών: **25/05/2023**
 - Εταιρείες που έχουν δείξει ενδιαφέρον: **1**
 - Ερωτήματα που έχουν υποβληθεί: **5**
 - Μικροαλλαγές λόγω νεότερου εξοπλισμού

- **Υποέργο 4 - «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας – Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης»**
 - Δυο ομάδες θα συνεργάζονται στο Υποέργο 4
 - Εξωτερικοί Συνεργάτες (Βιβλιοθηκονόμοι – Πληροφορικοί – Νομικοί – Λοιποί).
 - Μέλη των βιβλιοθηκών του ILaS / Μέλη του ΠΑΔΑ και του ΕΜΠ
 - Η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες μέρες.
 - Υπάρχει η δυνατότητα να απασχοληθούν στο έργο βιβλιοθηκονόμοι / και άλλες ειδικότητες από τα μέλη – βιβλιοθήκες του ILSaS – Συντονισμός μέσω της ΚΟΥ.
 - Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα υπάρξει ένα πιο συγκεκριμένο σχέδιο εξοικονόμησης πόρων σε σχέση με τις συνδρομές του ILSaS.

- Υποέργο 4 - «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας – Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης»

- Ανάλυση απαιτήσεων, διαδικασιών και νέων ροών εργασίας που επιφέρει το νέο αρχιτεκτονικό μοντέλο της υπηρεσίας ILSaS+, Discovery Services και του Υπολογιστικού Κόμβου.
- Συντονισμός και υποστήριξη των χρηστών – βιβλιοθηκονόμων (1^ο επίπεδο υποστήριξης) κατά τη διάρκεια της πράξης.
- Σχεδιασμός, οργάνωση και επιστημονική υποστήριξη κατά τη φάση της μετάβασης.
- Δημιουργία αναφορών και ποιοτικός έλεγχος κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών ILSaS+, Discovery Services και του Υπολογιστικού Κόμβου.
- Αξιολόγηση εμπλεκόμενων μερών και παραδιδόμενων υπηρεσιών
- Διατήρηση της Υπηρεσία ILSaS στο νέο Υπολογιστικό Κόμβο ILSaS+ και μετάπτωση δεδομένων
- Αναβάθμιση Υπηρεσίας Διαδανεισμού «ΙΡΙΣ» - Δίκτυο Διαδανεισμού Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
- Δράσεις Προβολής – Δημοσιότητας
 - Ιστότοπος Δράσης
 - Υλικό δημοσιότητας για βιβλιοθήκες
 - Δύο ενημερωτικές ημερίδες για βιβλιοθηκονόμους

- Υπόεργο 4 - «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας – Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης»

- Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού χρήσης των υπηρεσιών back-office για τους χρήστες – βιβλιοθηκονόμους.
- Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού χρήσης των υπηρεσιών για τους τελικούς χρήστες (μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας).
- Νομική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης δεδομένων στις υπηρεσίες του περιβάλλοντος ILSaS+ (π.χ. υλοποίηση GDPR, δεδομένα καταλογογράφησης κ.λπ.).
- Κατάρτιση νέας προγραμματικής συμφωνίας και κανονισμού λειτουργίας για το σύνολο των υπηρεσιών στο νέο περιβάλλον του ILSaS+.

- Υπόεργο 4 - «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας – Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης»

- Υπηρεσίες Ποιότητας Δεδομένων από έμπειρους βιβλιοθηκονόμους
 - να διορθωθούν είτε χειροκίνητα, είτε με μαζικές αλλαγές (global updates) ένας μεγάλος αριθμός εγγραφών (περίπου το 10% της συνολικής συλλογής ή 170.000 εγγραφές)


- **Υπόεργο 2 - «Νέα Προηγμένη Υπηρεσία Ανακάλυψης Επιστημονικού Περιεχομένου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από πολλαπλές πηγές»**
 - Πρέπει να συγκροτηθεί μια επιτροπή για την δημιουργία του τεύχους προκήρυξης – Να υπάρξει συμμετοχή των μελών του ILSaS και στις επιτροπές διαγωνισμού...
 - Επικαιροποίηση των στοιχείων συμμετοχής (Ποιο – με ποιες πηγές κ.λπ. – Υπάρχουν και Ιδρύματα εκτός ILSaS)
 - Δύο πιθανά σενάρια
 - Προκήρυξη διαγωνισμού και υλοποίηση με βάση την υπάρχουσα κατάσταση και μετάβαση στη νέα με την ολοκλήρωση του Υποέργου 1 και 3.
 - Καθυστέρηση στην προκήρυξη του διαγωνισμού και υλοποίηση ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση των Υποέργων 1 και 3.

Εξελίξεις

- Υποέργο 2 - «Νέα Προηγμένη Υπηρεσία Ανακάλυψης Επιστημονικού Περιεχομένου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από πολλαπλές πηγές»

A/A	Ίδρυμα	Υπάρχει ενεργή υπηρεσία Discovery Service (π.χ. EDS / SUMON / VUFind);	Συνολικός αριθμός πηγών που θα διασυνδεθούν *
1	ΑΣΠΑΙΤΕ	Όχι	2
2	Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών	Όχι	2
3	Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης	Όχι	2
4	Διεθνές Πανεπιστήμιο	Όχι	2
5	Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών	Ναι	3
6	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο	Ναι	2
7	Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο	Όχι	2
8	Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών	Ναι	2
9	Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	Όχι	6
10	Πολυτεχνείο Κρήτης	Όχι	2
11	Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο	Όχι	2
12	Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (εκτός ILSaS+ - υπό ένταξη)	Όχι	2
13	Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (εκτός ILSaS+)	Ναι	5
14	Πανεπιστήμιο Αιγαίου (εκτός ILSaS+)	Ναι	2

Υπηρεσία ILSaS+: Χρονοδιάγραμμα



- Ανακεφαλαίωση

- Οι διαγωνισμοί των Υποέργων 1 και 3 εξελίσσονται ομαλά.
- Το Υποέργο 4 θα επιταχυνθεί με την ολοκλήρωση των προσλήψεων των εξωτερικών συνεργατών - Προκήρυξη για μέλη του ILSaS
- Θα πρέπει να επιταχυνθούν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες ειδικά σε σχέση με το Υποέργο 1 – Μετάπτωση δεδομένων – Εξοπλισμός RFID – Ροές εργασίας κ.λπ. [Ευθύνη της ΚΟΥ]
- Να συγκροτηθεί η ομάδα εργασίας για το Υποέργο 2. Επικαιροποίηση του ενδιαφέροντος των Ιδρυμάτων.
- Το σύνολο του υλικού (Τεύχη, απαντήσεις κ.λπ.) θα μεταφορτωθεί σε κοινό φάκελο προς τα μέλη του ILSaS.
- *Επόμενη συνάντηση στα τέλη του Ιουνίου – όπου αναμένεται να έχουμε αναδόχους για τα Υποέργα 1 και 3*

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας