
Συνέλευση ΣΕΑΒ

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023 

Επέκταση και Εμπλουτισμός με νέες Υπηρεσίες της Κεντρικής Υποδομής για την παροχή 
Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας – (ILSaS+) ΠΑΔΑ

Δημήτριος Κουής, Αν. Καθηγητής

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 

Παν. Δυτικής Αττικής



Διάρθρωση Έργου

- Υποέργο 1: Νέα βασική υπηρεσία Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος 
Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας ILSaS+ [Διαγωνισμός, Διάρκεια: 19 Μήνες, 
Προϋπολογισμός: 1.000.000 €]

- Υποέργο 2: Νέα Προηγμένη Υπηρεσία Ανακάλυψης Επιστημονικού 
Περιεχομένου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από πολλαπλές πηγές (Discovery
Services) [Διαγωνισμός, Διάρκεια: 11 Μήνες, Προϋπολογισμός: 400.000 €]

- Υποέργο 3 - Υπολογιστικός κόμβος ILSaS+ [Διαγωνισμός, Διάρκεια: 6 Μήνες, 
Προϋπολογισμός: 290.000 €]

- Υποέργο 4 - Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας – Κεντρική Ομάδα 
Υποστήριξης [Αυτεπιστασία, Διάρκεια: 22 Μήνες, Προϋπολογισμός: 
708.750,00 €]



Εξελίξεις

- Υποέργο 1 - «Νέα βασική υπηρεσία Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας ILSaS+»

- Τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/05/2023

- Εταιρείες – Σχήματα που υπέβαλαν: 2

- Αποτέλεσμα: Εντός του 1ου δεκαημέρου του Ιουλίου
- Σημεία προσοχής

- Υπάρχουν αλλαγές σε ότι αφορά την κατάσταση των συλλογών των Ιδρυμάτων
- RFID και κατάσταση πρόσβασης
- Περιπτώσεις ΠΑΔΑ και ΑΣΚΤ
- Περίπτωση Πανεπιστημίου Κρήτης



Εξελίξεις

- Υποέργο 1 - «Νέα βασική υπηρεσία Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας ILSaS+»

Επόμενα βήματα
- Παρουσίαση KOHA

- Μελέτη Εφαρμογής – Προετοιμασία μετάβασης
- Export δεδομένων [Sierra, Koha, Vsmart, Geac Advance, Aleph]

- Ήδη εγκατεστημένος εξοπλισμός / νέος εξοπλισμός RFID

- Χώροι – Παραρτήματα κ.λπ.

- Προσωπικό / αριθμός
- Δεδομένα από συγχωνεύσεις κ.λπ.

- Προβλήματα που συνεχίζουν να υφίστανται



Εξελίξεις

- Υποέργο 3 - «Υπολογιστικός κόμβος ILSaS+»

- Τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/05/2023

- Ανακηρύχθηκε ανάδοχος
- Ολοκλήρωση τέλη Οκτωβρίου



Εξελίξεις

- Υποέργο 4 - «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας – Κεντρική Ομάδα
Υποστήριξης»
- Δυο ομάδες θα συνεργάζονται στο Υποέργο 4

- Εξωτερικοί Συνεργάτες (Βιβλιοθηκονόμοι – Πληροφορικοί – Νομικοί – Λοιποί).
- Μέλη των βιβλιοθηκών του ILaS / Μέλη του ΠΑΔΑ και του ΕΜΠ

- Μεγάλη καθυστέρηση στη προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού.

- Υπάρχει η δυνατότητα να απασχοληθούν στο έργο βιβλιοθηκονόμοι / και άλλες
ειδικότητες από τα μέλη – βιβλιοθήκες του ILSaS – Συντονισμός μέσω της ΚΟΥ.

- Με την ολοκλήρωση της διαδικασία θα υπάρξει ένα πιο συγκεκριμένο σχέδιο
εξοικονόμησης πόρων σε σχέση με τις συνδρομές του ILSaS.



Εξελίξεις

- Υποέργο 4 - «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας – Κεντρική Ομάδα
Υποστήριξης»

- Διατήρηση της Υπηρεσία ILSaS στο νέο Υπολογιστικό Κόμβο ILSaS+ και μετάπτωση δεδομένων

- Αναβάθμιση Υπηρεσίας Διαδανεισμού «ΙΡΙΣ» - Δίκτυο Διαδανεισμού Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών



Εξελίξεις

- Υποέργο 2 - «Νέα Προηγμένη Υπηρεσία Ανακάλυψης Επιστημονικού Περιεχομένου
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από πολλαπλές πηγές»

A/A Ίδρυμα Υπάρχει ενεργή υπηρεσία Discovery Service (π.χ. 

EDS / SUMON / VUFind);

Συνολικός αριθμός 
πηγών που θα 

διασυνδεθούν *

1 ΑΣΠΑΙΤΕ Όχι 2

2 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Όχι 2

3 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Όχι 2

4 Διεθνές Πανεπιστήμιο Όχι 2

5 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ναι 3

6 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ναι 2

7 Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Όχι 2

8 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ναι 2

9 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Όχι 6

10 Πολυτεχνείο Κρήτης Όχι 2

11 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Όχι 2

12 Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (εκτός ILSaS+ - υπό ένταξη) Όχι 2

13 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (εκτός ILSaS+) Ναι 5

14 Πανεπιστήμιο Αιγαίου (εκτός ILSaS+) Ναι 2



Υπηρεσία ILSaS+: Χρονοδιάγραμμα
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
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